

# S3DOT 活動振り返り

2026年6月1日 - 7月22日

会社設立の準備から、公式サイト、問い合わせ基盤、SEO、AI業務改善LP、公開後の検証まで。Git  
・ Claude Code・ Google Driveの日報を突き合わせ、取り組みの全体像を見やすく整理しました。

19日

詳細な日報を作成・更新

77件

対象期間のGitコミット ( 本資料整備を含む )

3系統

Git・ Claude Code・ Google Drive

# この期間に積み上げたもの

会社の土台づくりと、問い合わせにつながるデジタル基盤の構築を並行して進めました。

19

記録日数

77

Gitコミット

21

生成ルート

8

本PDFページ

## 6つの主要テーマ

### 会社・事業基盤

- 資本・銀行・事業拠点の準備
- ドメイン、Google Workspace、開発機材を整備

### 公式サイト

- 主要ページ、共通UI、法務ページを実装
- PC・スマホ・Safariを意識して改善

### 問い合わせ・SEO

- Resendフォームと安全な問い合わせAPI
- メタデータ、sitemap、robots、構造化データ

### AI業務改善LP

- /ai を営業LPとして新規構築
- 経営者目線の構成・コピー・CTAへ再設計

### 開発ルール

- AI作業ルール、Skills、日報運用を整備
- 設計・確認・承認・公開の流れを明文化

### 計測・公開

- GA4・GTMを導入
- Vercel公開、リンク・表示・コンソールを確認

# 土台づくりからサイト本体へ

2026年6月27日 - 7月10日 | 会社準備とWeb制作を同時進行

6/27



## Next.jsプロジェクトを開始

TypeScript、App Router、ESLintなどの初期構成を作成。S3DOTサイト開発の起点となるコミットを記録。

7/1



## AI開発支援環境を継続

ChatGPTとClaudeの月次利用を継続し、企画・調査・文章作成・Web開発の支援環境を維持。

7/2-3



## コーポレートサイトを動作確認

開発中サイトの動作を確認し、軽微な調整を継続。Gitに残らない確認作業をDrive日報から補足。

7/4



## 公開に必要な周辺機能を整備

メタデータ、Appleアイコン、OG画像、サイトアイコン、404ページを実装・調整。

7/7-8



## 会社設立と事業拠点の準備

資本・銀行手続き、事業用周辺機器、バーチャルオフィス契約を進め、事業開始の土台を整備。

7/10



## 公式サイトと問い合わせ基盤を本格実装

主要セクション、Header・Footer、OGP、robots、sitemap、構造化データを実装。ドメイン、Google Workspace、開発機材も準備し、Resend問い合わせフォームとAPIを追加。

# サイトの完成度と運用基盤を高める

2026年7月11日 - 7月17日 | ページ拡充、法務、SEO、開発ルール

## 7/11 ● スマホ・Safari・LINE導線を改善

会社情報を更新し、改行・余白・見出しをモバイル最適化。/contact・/service・/price・/case・/faqを追加し、LINEリッチメニューと公式LINE導線を整備。

## 7/12-13 ● 事業用端末と定款関連記録を整理

スマートフォン周辺環境を整え、電子定款関連の支払い・振込明細を保存。

## 7/14 ● 法務ページとサイトマップを整備

プライバシーポリシー、利用規約、特定商取引法表記、人向けサイトマップ、XMLサイトマップを拡充。

## 7/15 ● 文章・CTA・GA4を改善

誤認を招く実績表現を修正し、料金導線、フォーム配置、LINEブランド表示を調整。GA4をNext.js向け公式連携へ移行。

## 7/16 ● 新MacとAI開発フローを整備

開発環境を復旧し、README・AI開発ルール・3つのSkills・日報運用・Next.js DevTools MCPを導入。lint/buildとローカル表示を確認。

## 7/17 ● Version2を設計して段階実装

ページ設計書を確定し、導線・会社情報・共通メタデータ・SEO・問い合わせAPIの安全性を改善。www許可と自動返信LINEリンクも修正。

## 7月19日 - 分析から公開までを一巡

サイトを直す前に、現状・判断・優先順位を文書化し、公開後の問題まで確認しました。

### 1. 管理資料を整備

- PROJECT\_STATUS / DEVELOPMENT\_RULES / FUTURE\_ROADMAP を作成
- 現状、禁止事項、短中長期の方向性を明文化
- READMEから必須確認資料へ案内

### 2. 問い合わせ獲得を分析

- 全体分析、改善ロードマップ、CV分析を作成
- 実施項目を修正推奨・様子見・不要に分類
- Hero / Service / CTA の文章案を作成

### 3. 最小変更で実装

- ブランド、レイアウト、色、画像を維持
- Hero・Service・Contactの文章だけを改善
- 中小企業が『何から始めるか』を理解しやすく調整

### 4. 公開後まで確認

- 全11ページをPC / 390pxで確認
- 内部リンク、フォーム検証、SEO、buildを確認
- Vercel公開後に正規URL不一致を発見しwwwへ統一

## 同日に行った技術試作

### Canvas物理演算ゲーム『チャリ走 -サンセット・ダウンヒル-』

PC・スマホ操作に対応した単体HTMLゲームを試作。無人シミュレーションで重力・着地判定の設計不具合を発見して修正し、S3DOT本体とは分離して制作しました。

# 7月20日 - 21日 - AI業務改善LP

『AIを説明するページ』から『自社の改善余地に気づき、相談へ進む営業LP』へ。

## 7/20 ● 専用LP /ai を新規追加

Hero、課題、サービス、導入効果、Before/After、進め方、CTA、専用Header・Footer、モバイル固定CTA、背景演出を実装。

## 7/20 ● 経営者目線へ段階的に改善

余白とカード量を削減し、人件費・作業時間・利益の観点を強化。機会損失と差別化を加え、抽象的なAI表現を自社業務へ置き換えやすい文章に変更。

## 7/21 ● 営業LPとして全面再構築

対象企業、減らせる業務、費用、プロセス、FAQ、無料診断、LINE CTAを中心に再設計。重複セクションを削除し、情報密度と表示品質を調整。

## 7/21 ● スマホ品質と背景表現を仕上げ

固定CTAの重なり、表示幅、セクション付近での非表示、ヘッダー背景、改行を修正。スマホだけ消えていたネットワーク背景を復元。

## 7/21 ● 既存サイトから控えめに誘導

トップ・サービス・Footerへ『無料AI業務改善診断を見る』のテキストリンクを追加。LP内部の離脱防止設計は維持。

## 7/21 ● Safari対策とGTMを導入

WebKitのContact見出し巨大化へ再描画対策を追加。GTMを全ページへ導入し、生成HTMLでscriptとnoscriptを確認。

# 実装だけでなく、確認と公開まで

Claude Code履歴に残る検証・公開結果から、品質確認の実態を整理しました。

## コード品質

- 主要変更ごとにlintとbuildを実行
- 既存警告と今回の変更を切り分け
- 最新確認では全21ルートを正常生成

## 表示品質

- PC 1440px・スマホ390pxを反復確認
- 改行、固定CTA、横スクロール、重なりを確認
- コンソールエラー0件を確認した公開作業あり

## 導線・フォーム

- 内部リンクとLINE CTAを確認
- フォーム必須項目とエラー表示を確認
- ローカルではオリジン制限が正しく動作

## 公開・SEO

- mainへpushしVercel成功を確認
- HTTP 200と本番表示を確認
- canonical / sitemap / robots / JSON-LDをwwwへ統一

## 今後の確認事項

### 未確認・継続確認

- GTMプレビューモードでの本番タグ発火
- 実機SafariでのContact見出し再描画対策
- 本番環境での問い合わせメール実送信
- AI業務改善LPからLINE相談へ進む割合と問い合わせ獲得状況

# 今後も続けられる日報へ

今後は作業終了時に3つの情報源を照合し、同じ日のファイルへ追記します。

01

## Git

コミット、変更ファイル、実装結果を確認

02

## Claude Code

指示、判断、問題、検証、公開結果を確認

03

## Google Drive

明示された資料から会社設立・契約・調査などGit外の活動を補足

04

## 日報へ統合

事実と未確認事項を分け、目的・実施・問題・次の予定を記録

## 記録範囲と配慮

### このPDFの扱い

- 確認できた事実のみを記載し、空白日を推測で埋めていません。
- 金額、口座、メールアドレス、契約上の個人情報は掲載していません。
- 7月5日・6日・9日はDrive日報で『特筆すべき活動記録なし』。6月前半は今回の3情報源で関連記録を確認できませんでした。

## この期間の要約

会社の準備とサイト制作を同時に進め、公開後の改善、問い合わせ基盤、SEO、AI業務改善LP、計測、開発ルールまでを一つずつ積み上げました。次は、実機・本番計測・問い合わせ成果の確認へ進む段階です。