ACTIVITY REVIEW / 2026

S3DOT
活動振り返り

2026年6月1日 — 10月26日

会社基盤づくりから公式サイトの刷新、S3 NIGHT OSの製品化・本番準備・営業資産化まで。Git、Claude Code履歴、許可済みGoogle Drive資料を照合し、確認できた事実を一冊に整理しました。

対象	収録内容	基準日
S3DOT全体の活動	開発・事業・運用	2026.10.26

01 この期間に起きたこと

約5か月の活動を、4つの流れで俯瞰します。

会社と発信の基盤

会社設立、契約・銀行・税務関連の準備、名刺・ロゴ・公式サイトを整備。S3DOTとして活動するための外形と運用基盤をつくった。

公式サイトを刷新

6〜7月の初期公開と改善を経て、9月にブランド表現を全面刷新。SEO・問い合わせ・計測・アクセシビリティを保ちながら本番公開した。

S3 NIGHT OSを製品化

7月の現場課題整理から、金銭・権限・性能レビュー、実データ型デモ、43画面の端末別確認、1,170件超のSQLテストへ進展。

導入・営業へ接続

Bell試験運用の手順書、クイックガイド、見積書、共通テンプレート、新店舗ロードマップ、営業パンフレットを整えた。

確認できた代表的な到達点

17	43	1,170+	4系統
サイト刷新で変更したファイル	端末別に点検した画面	記録上成功したSQLテスト	運用・営業・設計・安全資料

読み取り

6〜7月は「会社とWebの立ち上げ」、9月以降は「製品の安全性・実運用・販売準備」へ重心が移っています。単なる機能追加ではなく、実機確認、権限、金額整合性、手順書、見積、営業資料まで揃え、開発物を店舗で使える製品へ近づけた期間です。

02 時系列 | 6月〜7月

会社設立、Web公開、事業構想の立ち上がり。

06.27 会社基盤	**法人設立・初期整備** 会社設立に伴う基本手続きと、S3DOTとして活動するための初期準備を開始。
07.01–08 事業・管理	**契約・銀行・税務・調達を前進** Google Driveの日報で、会社運営に必要な事務、契約、資材・サービス調達を確認。
07.10–15 Web	**公式サイトを実装・改善** Next.jsサイト、問い合わせ、会社情報、SEO、レスポンシブ表示を段階的に整備。
07.16–17 Web	**公開品質を引き上げ** 表示、文言、フォーム、メタデータ、構造化データ、計測を確認し、公開工程を進行。
07.19–21 Web	**公開後の確認と修正** 実機・本番での不具合を調査し、表示や運用上の問題を継続修正。
07.22 記録	**初回の活動棚卸し** Git・Claude Code・Driveを照合し、確認できた作業日の詳細日報と振り返りPDFを作成。
07.23 製品構想	**店舗管理システムの共同開発を検討** 紙・Excel・LINEへ分散する日報、売上、シフト、給与、顧客、在庫を段階的に統合する構想を整理。
07.28 開発環境	**Claude Code設定を追加** プロジェクト固有のAI開発支援設定をGitで管理する土台を追加。

この時期の意味

S3DOTという会社の外形を整える動きと、公式サイトを通じて外部へ伝える動きが並行しました。7月23日の打ち合わせでは、後のS3 NIGHT OSにつながる現場課題、段階導入、権限・個人情報の論点がすでに具体化しています。

03 時系列 | 9月〜10月

ブランド刷新から、製品の本番準備・営業展開へ。

09.18 Web	**公式サイトの全面刷新** 共通UIと各セクションを再構成。iPhone Safariで本文が消える問題を、失敗時にも読める表示方式で解決。
09.19 Web	**PR・本番公開・実機確認** 17ファイルを変更。lint/build、Vercelプレビュー、PR #1、PC/iPhone本番確認まで完了。
09.24–25 品質	**金銭・権限・性能の独立レビュー** 二重計上、現金差異、バック・給与、RLS、締め後編集、iPad待ち時間、保存エラーを重点調査。
09.28 導入	**Bell試験運用の通し確認** 営業開始から伝票、締め、報告、給与まで、一日の業務フローで本番リスクを確認。
10.01 営業	**見積書と共通テンプレート** 個別提案用と再利用可能な共通版を分け、料金・対象範囲・レイアウトを整理。
10.02–03 品質	**最新状態で再レビュー** 店舗分離、RLS、SET指名、バック、給与、DB制約、回帰影響を繰り返し確認。
10.08 展開	**新店舗向けロードマップ** 共通機能と店舗固有設定を分け、試験運用、教育、データ準備、権限設定を段階化。
10.15 製品	**43画面・実データ型デモを確認** モバイル/iPad/PCを点検し、同伴、希望シフト、担当、日払い・給与期間を実処理に近い形へ接続。
10.22–23 運用・営業	**安全性・手順・営業資料を整備** セキュリティ確認ログ、Bell手順書、クイックガイド、営業パンフレットを更新。
10.25 設計	**進捗・画面・アーキテクチャを更新** 認証、RLS、DB制約、店舗固有ルール、データ分離などの判断原則を文書化。
10.26 記録	**本日までの活動を再整理** Git、Claude Code、Driveを再照合し、日報と本PDFを10月26日基準へ更新。

04 公式サイト | 発信基盤をつくり直す

“きれいにする”だけではなく、問い合わせ・SEO・実機表示を守った刷新。

実施したこと

- ヘッダー、フッター、ヒーロー、Concept、Service、Our Story、Process、FAQ、Contact、Companyを新デザインへ統合。
- 問い合わせフォーム、API、入力検証、メール送信を維持し、サイトの営業導線を壊さない条件で変更。
- metadata、canonical、OGP、構造化データ、GTM、内部リンクを維持し、検索・共有・計測の回帰を防止。
- SVGとCanvasのフォールバックを持つヒーロー表現を採用し、PCとiPhoneで最終確認。

症状

iPhone Safariでオーブだけが表示され、本文が見えない。開発時には古いCSSの影響でオーブが二重に見える場面もあった。

原因の捉え方

アニメーションの初期透明状態が解除されない可能性と、コードではなく開発サーバーのキャッシュが残る可能性を分離。

解決

本文を初期状態から表示するReveal方式へ変更。キャッシュ由来の二重表示はコードを触らず環境を整理して復旧。

公開工程

1	実装	**既存構成へ新デザインを移植** 機能・SEO・アクセシビリティを保つ制約を最初に設定。
2	検証	**lint・build・差分を確認** 変更範囲と既存機能への影響を確認。
3	Preview	**Vercelプレビュー** 本番に近い環境で表示と挙動を確認。
4	Release	**PR #1をマージ** developからmainへ通常のレビュー経路で反映。
5	Production	**PC・iPhoneで本番確認** 単一オーブ、本文、共通UIの表示を確認。

成果

S3DOTの外部向けの印象を刷新しつつ、問い合わせ、SEO、計測、モバイル可読性を維持しました。見た目と業務成果の両方を守った更新です。

05 S3 NIGHT OS | 構想から実運用型の製品へ

現場課題、正確性、権限、速度、デモ、画面品質を一つの流れで改善。

製品化の進展

現場課題の定義

紙・Excel・LINEに分散する日報、売上、シフト、勤怠、給与、在庫、顧客・ボトル情報を対象化。段階導入を前提にした。

金額と権限の検証

現金差異、カード手数料、キャストドリンク、バック、給与、締め後編集、二重計上、店舗分離、RLSを繰り返しレビュー。

実店舗端末の品質

iPadでの待ち時間・保存エラー、Safari互換性、モバイル/タブレット/PCの43画面を確認。表の折り返しや日時、監査ログも改善。

実データ型デモ

同伴来店、希望シフト、商品担当、履歴、日払い、給料日、給与期間を実処理に近いデータで確認。期間と複数利用者を持つデモへ進化。

設計で明文化した安全原則

- ブラウザへ強い権限を渡さず、サーバー側ユースケース、RLS、DB制約を重ねる。
- 店舗固有の運用や料金ルールを、製品全体の共通既定値へしない。
- 金銭に関わる確定処理を、通信がない状態で成功扱いにしない。
- 本番データを開発へ持ち込まず、DB変更をマイグレーションで追跡する。
- 一画面の正しさだけでなく、営業開始から締め・報告・給与までの一日を通して検証する。

品質の到達点

10月15日の進捗記録では、43画面の端末別点検と1,170件を超えるSQLテストの成功が確認されています。画面が表示できる段階から、現場で入力したデータが締め・給与まで正しくつながるかを確かめる段階へ進みました。

06 導入・営業 | 作ったものを使われる状態へ

コード以外の成果物が、製品導入の再現性を支えています。

Bell試験運用

- 営業開始、伝票、締め、報告、給与の順で一日の業務を通し確認。
- 管理者向け手順書と現場向けクイックガイドを分け、迷いやすい操作と異常時対応を整理。
- 技術上の修正だけでなく、誰が何を確認するか、失敗時にどう戻すかを運用へ落とし込んだ。

営業資産

見積書

Bell向け最終版と共通テンプレートを分け、対象範囲、料金の見せ方、前提条件、合計欄を整理。具体的金額は本PDFに掲載していません。

新店舗ロードマップ

共通機能と店舗別設定を分け、試験運用、教育、データ準備、権限設定、導入後確認を段階化。

営業パンフレット

機能数ではなく、店舗・管理者・キャストの何が楽になるかを起点に構成。画面例と説明を対応づけた。

事業としての変化

7月時点では、紙やExcelを置き換える共同開発構想でした。10月には、試験運用手順、セキュリティ確認、見積、横展開ロードマップ、営業パンフレットまで揃っています。つまり、個別開発から「別の店舗にも説明し、導入し、運用できる製品」へ進んだことが、この期間の大きな変化です。

守ったこと

- 日報・本PDFには、金額、メールアドレス、口座、認証情報などを記載しない。
- 個別店舗のルールや顧客情報を、共通仕様やデモへ無断で流用しない。
- 確認できた成果と、今後実施する計画を区別する。

07 課題と解決のパターン

この期間に繰り返し現れた問題を、再利用できる原則へ変換。

課題	対応	得られた原則
iPhoneで本文が見えない	アニメーション初期値に依存せず、SSR・JS失敗時にも本文を表示するReveal方式へ変更。	演出が失敗しても情報は読める設計にする。
古いCSSで表示が二重化	コード変更と環境キャッシュを分離して調査し、開発サーバー状態を安全に整理。	症状が出ても、原因がコードとは限らない。
金額計算が複数画面へ波及	入力から締め・報告・給与までのデータ経路を一続きでレビュー。	会計系は画面単位ではなく業務フローで検証する。
iPadで待ち時間・保存エラー	取得、再描画、通信、DB、通知を分け、重複保存を防ぎながら段階改善。	速度と保存の一貫性を同時に守る。
一店舗の仕様が共通化される危険	共通基盤と店舗別設定を分離し、導入前確認をロードマップ化。	店舗固有ルールを製品既定値へしない。
Gitだけでは活動が見えない	Claude Codeと許可済みDrive資料を照合し、会議・資料・レビューを日報へ補完。	開発・事業・運用を一つの日報体系で記録する。

共通している進め方

問題を一度で消すことより、原因を分け、影響範囲を確認し、別環境・別視点で再検証する進め方が定着しています。サイトではプレビューと実機、S3 NIGHT OSでは独立レビューと業務フロー、導入では手順書とクイックガイドが、その役割を担いました。

08 確認方法と現在地

記録の確度を保つため、出典と対象範囲を分けました。

使用した情報

出典	確認した内容	扱い
Git履歴	コミット日時、件名、変更ファイル、公開経路	コード変更の事実として記載
Claude Code履歴	依頼内容、調査観点、端末確認、レビューの経緯	当時の作業記録として補完
Google Drive	会議要約、進捗、設計、運用手順、見積、営業資料	ユーザーの明示的許可に基づき確認
日報	既存の会社運営・Web制作・当日の所感	既存記録を保持し、重複日は更新

記載しなかったもの

- 作業記録が見つからない日は、推測で活動を追加していません。
- 経費資料、具体的な金額、個人のメールアドレス、口座、認証情報は除外しました。
- 依頼だけが残り、完了を裏づける成果物が確認できない項目は、完了実績として扱っていません。

2026年10月26日時点の現在地

発信

公式サイトは新デザインで公開済み。PC・iPhoneで確認され、問い合わせ・SEO・計測を維持。

製品

主要業務を実データ型デモで確認でき、端末別画面点検と大規模なSQLテスト記録がある。

導入

Bell向け手順書、セキュリティ確認、見積、営業資料、新店舗ロードマップが揃いつつある。

09 次の焦点と日報運用

この振り返りを一度きりにせず、日々の判断資産として続ける。

次の焦点

1 | 試験運用を完走

Bellで一日の業務を通し、異常時対応、締め、報告、給与までの実運用結果を記録する。

2 | 性能と保存の安定化

iPadの待ち時間と保存失敗を計測し、体感速度だけでなく二重保存・不整合を防ぐ。

3 | 安全性の残課題

RLS、権限、監査、秘密情報、店舗分離について、残る項目を明示して完了条件を決める。

4 | 横展開を標準化

新店舗で変わる項目を設定化し、導入前確認、教育、データ準備、運用支援をテンプレート化する。

継続する日報の最小ルール

- 作業日の終了時に、目的・実施内容・結果・問題と解決・次の行動を `docs/daily/YYYY-MM-DD.md` へ記録する。
- Gitで確認できる事実と、打ち合わせ・営業・資料作成などユーザー共有の活動を分けて書く。
- 同じ日の日報は増やさず既存ファイルを更新し、活動が確認できない日は推測で埋めない。
- 秘密情報・個人情報・不要な金額を記載しない。
- 月末または重要な節目で日報を再集約し、本PDFの期間を延長する。

総括

この期間は、S3DOTを立ち上げて外部へ発信する段階から、店舗の複雑な業務を扱う製品を安全に届ける段階へ進んだ時間でした。公式サイト、S3 NIGHT OS、運用資料、営業資料が別々に増えたのではなく、会社の信頼、製品の正確性、現場導入、事業展開を一つの線につないだことが最大の成果です。

S3DOT

ACTIVITY REVIEW
2026.06.01 — 10.26